

**AKCIONI PLAN PROCESA IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA MALE PRIVREDE FEDERACIJE BODNE I HERCEGOVINE U PERIODU OD 2022. DO 2027. GODINE (STRATEGIJE)**

	Maj	Juni			Jul			August			Septembar			Oktobar			Novembar			Decembar		
		prva	druga	treća	prva	druga	treća	prva	druga	treća	prva	druga	treća	prva	druga	treća	prva	druga	treća	prva	druga	treća
<b>FAZA I – PRIPREMNA FAZA</b>																						
Usaglašavanje sastava i formalna uspostava radnih tijela za izradu Strategije (Radna grupa, Tematske grupe)											1.9.											
Priprema opisa poslova i angažman ključnih eksperata																						
Sastanak članova radne grupe iz FMRPO i izabranih eksperata- upoznavanje i raspodjela zadataka																						
Izrada i usaglašavanje Smjernica za izradu Strategije i Akcioni plan																						
Radionica Radnog tijela i ključnih eksperata											1.9.											
Distribucija Smjernice i Akcionog plana za izradu Strategije i objavljivanje na web stranici FMRPO																						
<b>FAZA II – IZRADA I USVAJANJE STRATEŠKE PLATFORME</b>																30.10.						
Analiza i pregled svih važećih strateških dokumenata u Federaciji																						
Analiza kretanja budžetske potrošnje i gruba procjena dostupnih budžetskih i kreditnih finansijskih sredstava za finansiranje male privrede F BiH																						
Izrada grube situacione analize																						
Održavanje SWOT radionica i izrada produbljene analize (Tematske grupe-radionice)																						
Konsultacije o strateškim ciljevima i prioritetima (Tematske grupe-radionice)																						
Sastanak članova radne grupe iz FMRPO i izabranih konsultanata- upoznavanje sa rezultatima analize i radionica																						
Izrada Nacrta Strateške platforme razvoja male privrede F BiH za period od 2022. do 2027. godine																						
Radionica Radnog tijela i ključnih eksperata - razmatranje i usvajanje Nacrta Strateške platforme													30.9.									
Konsultacije o Strateškoj platformi -objava na web stranici FMRPO (min.30 dana)																30.10.						
<b>FAZA III – IZRADA OPERATIVNOG OKVIRA STRATEGIJE</b>																				10.11.		
Sastanak članova Radnog tijela iz FMRPO i ključnih eksperata - definiranje prijedloga prioriteta, mjera, strateških projekata																						
Verifikacija prioriteta i mjera, strateških projekata (Tematske grupe-radionice)																						
Sastanak članova Radnog tijela iz FMRPO i ključnih eksperata upoznavanje sa rezultatima radionica																						
Izrada indikativnog finansijskog okvira (IFO)																						
Sastanak članova Radnog tijela iz FMRPO i ključnih eksperata - verifikacija IFO																						
Definiranje okvira za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju Strategije																						
Provjera međusobne usklađenosti s ostalim strateškim dokumentima F BiH i BiH																						
Sastanak članova Radnog tijela iz FMRPO i ključnih eksperata - razmatranje i finalizacija Nacrta Strategije																						
<b>FAZA IV - IZRADA I USVAJANJE STRATEGIJE</b>																						31.12.
Finalizacija prijedloga Nacrta Strategije																						
Radionica Radnog tijela i ključnih eksperata - razmatranje i usvajanje Nacrta Strategije																					15.11.	
Konsultacije na pripremljen dokument (min.30 dana)																						15.12.
Korekcije strateškog dokumenta u skladu sa prijedlozima iz javne rasprave, dodatno usklađivanje, kontrola, lektoriranje dokumenta																						
Sastanak članova Radnog tijela iz FMRPO i ključnih eksperata. - Razmatranje i finalizacija Prijedloga Strategije																						
Radionica RRadnog tijela i ključnih eksperata - razmatranje i usvajanje finalnog teksta Prijedloga Strategije																						20.12.
Dostavljanje dokumenta Strategije ministru FMRPO i natavak procedure usvajanja Strategije																						

**RADIONICE I SASTANCI**

**Radno tijelo - 4 radionice (članovi Radnog tijela i eksperti)**

Upoznavanje i raspodjela zadataka (okvirno, 1.9.2022.)

Razmatranje i usvajanje Nacrta Strateške platforme (okvirno, 30.9.2022.)

Razmatranje i usvajanje Nacrta Strategije (okvirno 15.11)

Razmatranje i usvajanje finalnog teksta Prijedloga Strategije (okvirno 21.12.)

**Tematske grupe - 12 radionica (4x3) (članovi i konsultanti)**

SWOT radionice i izrada produbljene analize (okvirno, od 1-10. septembra)

Konsultacije o strateškim ciljevima i prioritetima (okvirno, od 10-20. septembra)

Verifikacija prioriteta i mjera, strateških projekata (okvirno, od 1-15. oktobra)

**Članovi Radne grupe FMRPO - 7 konsultativno-informativnih sastanaka (članovi i konsultanti)**

Upoznavanje i raspodjela zadataka (okvirno, 23.8.2022.)

Upoznavanje sa rezultatima SWOT analize, prijedlozima strateških ciljeva i prioriteta TG (okvirno, 10-20. sep.)

Definiranje prijedloga prioriteta, mjera, strteških projekata (okvirno, 1-10.oktobar)

Upoznavanje sa rezultatima radionica TG -verifikacija mjera i strateških projekata (okvirno, 10-20. oktobra)

Verifikacija Indikativnog finansijskog okvira (IFO) (okvirno, 10-20. oktobra)

Razmatranje i finalizacija Nacrta Strategije (okvirno, 10-15. novembra)

Razmatranje i finalizacija Prijedloga Strategije (okvirno, 15-20. decembra)

Temtska grupa 1.	Poduzetnička infrastruktura
Temtska grupa 2.	Inovacije, digitalizacija i zelena tranzicija
Temtska grupa 3.	Specifični oblici poduzetništva
Temtska grupa 4.	Obrti